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HARMONOGRAM  PRAC 

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania poszczególnych prac związanych z realizacją zamówienia zgodnie z poniższym harmonogramem. Zamawiający zobowiązuje się dokonywać płatności w terminach określonych poniżej.
1. ETAP 1 obejmuje:
 a)      podwozie naczepy 
 b)      szkielet / konstrukcję główną 
 c)      konstrukcję podłogi/ sufitu, ścian wewnętrznych 
 d)      ocieplenie wewnętrzne
 e)      poszycie ścian zewnętrznych 
 f)      zakup generatora prądu. 
Zamawiający udzieli zaliczki na wykonanie 1 etapu zamówienia w wysokości 40% ceny ryczałtowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę płatnej w terminie 14 dni liczonych od dnia podpisania umowy na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

2. ETAP 2 obejmuje:
a) system hydraulicznego rozsuwania na boki, 
b) system klimatyzacjno – grzewczy,
c) instalacje Wod – Kan, 
d) instalację elektryczną, 
e) instalację niskonapięciową, 
f) instalację alarmową,
g) poszycia ścian; sufitów; podłogi z wykończeniem wewnętrznym.
Zamawiający udzieli zaliczki na wykonanie 2 etapu zamówienia w wysokości 40% ceny ryczałtowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę płatnej w terminie 14 dni liczonych od daty zakończenia etapu produkcji ujętego w harmonogramie prac jako „etap 1” potwierdzonego protokołem odbioru etapu 1 na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

3. ETAP 3 –obejmuje:
a)       obróbki zewnętrzne/ poszycia luków dolnych, poszycia zabudowy tyłu podwozia,
b)       lakierowanie zewnętrzne / całość,
c)       wyposażenie zewnętrzne,
d)       wyposażenie wewnętrzne,
e)       Branding/ grafika zewnętrzna, 
f)       Branding /grafika wewnętrzna, 
g)      dodatkowe prace wykończeniowe.
[bookmark: _GoBack]Zamawiający zapłaci 20% ceny ryczałtowej brutto zaoferowanej przez Wykonawcę płatnej w terminie 14 dni liczonych od daty zakończenia etapu produkcji ujętego w harmonogramie prac jako „etap 3” potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru całości przedmiotu zamówienia na podstawie prawidłowo wystawionej i dostarczonej faktury.

